



## NOTIFICAÇÃO

O **Movimento de organização comunitária – MOC**, vem por meio dessa notificar o fornecedor: **DMARC EMPREENDIMENTOS SEGUROS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**. Para que o mesmo realize as escavações nos municípios de Quijingue (15 escavações em agosto/2015) e Araci (10 escavações em agosto e 20 escavações em setembro/2015) de acordo o cronograma enviado em 27/08/15, integrantes do Convenio nº 254/2012 celebrado entre o Movimento de Organização Comunitária (MOC) e a Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à pobreza (SEDES) e do sub contrato entre MOC e a empresa DMARC EMPREENDIMENTOS SEGUROS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS de nº 034/2015. O que motiva a NOTIFICAÇÃO é o atraso na execução do cronograma de escavações Barreiros de Trincheira Familiar com 600m<sup>3</sup>, notificada pela equipe técnica.

O MOC estipula o prazo até o dia 28/09/2015 para o cumprimento do cronograma sob pena de quebra de contrato e cancelamento do mesmo.

Sem mais.

Feira de Santana 22/09/2015.

**Célia Santos Firmo**  
Secretária Executiva